

5^η

Επιτροπή
Παρακολούθησης
Επιχειρησιακού
Προγράμματος
«ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020

>100%

Ενεργοποίηση
προγράμματος



>50%

Συμβάσεις
έργων



>27%

Απορρόφηση
κοινοτικών
κονδυλίων




Πορεία Υλοποίησης Ε.Π. «Αττική» 2014-2020

Δρόσης Δημήτριος

Προϊστάμενος ΕΥΔΕΠ Περιφ. Αττικής


Αθήνα, 27 Ιουνίου 2019



Περιεχόμενα

- Πρόδος ενεργοποίησης και υλοποίησης Ε.Π. «Αττική» 2014 – 2020 (Συνολικά)
- Δημοσιονομικοί στόχοι Ε.Π. (N+3 κλπ)
- Βασικά επιτεύγματα – απολογισμός (συνολικά αλλά και μεταξύ 4^{ης} - 5^{ης} Ε.Π.)
- Στοχοθεσία για το προσεχές διάστημα
- Φωτογραφικό οδοιπορικό σε επιλεγμένα έργα του ΠΕΠ






Εξέλιξη ΠΕΠ Αττικής 2014 – 2020 (Συνολικά)


ΕΞΕΛΙΞΗ του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ στο ΕΣΠΑ 2014-2020

(Τα ποσοστά εξέλιξης του ΠΕΠ είναι σε σχέση με την Κύρια Χρηματοδότηση Δ.Δ.) Ημ/ια: 25/06/2019





Εξέλιξη ΠΕΠ Αττικής 2014 – 2020 (Ανά Ταμείο)



5^η

Επιτροπή Παρακολούθησης
Επιχειρησιακού Προγράμματος
«ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020

>100%
Ενεργοποίηση
προγράμματος



>50%
Συμβάσεις
έργων



>27%
Απορρόφηση
κοινοτικών
κονδυλίων



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δημοσιονομικοί Στόχοι και N + 3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΤΠΑ	ΕΚΤ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ (ΔΔ) ΒΑΣΕΙ SFC	76.000.000	27.000.000
ΔΑΠΑΝΕΣ (ΔΔ) (1/1/2019 - 24/06/2019)	8.500.000	9.400.000
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ (ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟ)	2.200.000	5.800.000
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Σ1)	10.700.000	15.200.000
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΕΧΡΙ 31/12/2019	65.300.000	11.800.000

Ο στόχος N + 3 έχει ήδη καλυφθεί για το έτος 2019





Απολογισμός (μεταξύ 4^{ης} και 5^{ης} Επιτροπής Παρακολούθησης)

Από την ημερομηνία διεξαγωγής της 4^{ης} Επιτροπής Παρακολούθησης (6/11/2018) μέχρι σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί:

- ✓ 33 εξειδικεύσεις νέων δράσεων μέσω 4 γραπτών διαδικασιών
- ✓ 34 νέες προσκλήσεις δράσεων
- ✓ 155 νέες εντάξεις πράξεων στο Ε.Π.
- ✓ 28 προγραμματισμένες επιτόπιες επαληθεύσεις μέσω των οποίων ελέγχονται δαπάνες 28Μ€
- ✓ 108 προεγκρίσεις (δημοπράτησης, υπογραφής ή τροποποίησης σύμβασης)



>100%

Ενεργοποίηση
προγράμματος

>50%

Συμβάσεις
έργων

>27%


Απορρόφηση
κοινοτικών
κονδυλίων

Επιτόπιες Επαληθεύσεις (Δαπάνες ανά Λογιστική Χρήση-Ταμείο)

Έχουν ολοκληρωθεί, στις 31/12/2018, τα Προγράμματα Επιτόπιων Επαληθεύσεων για τις τέσσερις (4) Λογιστικές Χρήσεις, δηλαδή ο προγραμματισμένος επιτόπιος έλεγχος για δαπάνες που έχουν δηλωθεί ως τις 30/6/2018.

Έχουν ελεγχθεί και δαπάνες της 5ης Λογιστικής καθώς είχαν γίνει διοικητικά αποδεκτές, κατά την ημερομηνία διεξαγωγής των Επιτόπιων Επαληθεύσεων στο 2^ο ημερολογιακό εξάμηνο του 2018

Δαπάνες ανά Λογιστική Χρήση και Ταμείο



>100%

Ενεργοποίηση
προγράμματος

>50%

Συμβάσεις
έργων


>27%

Απορρόφηση
κοινοτικών
κονδυλίων


Επιτόπιες Επαληθεύσεις (Αριθμός και Δαπάνες)

Ο αριθμός των Επιτόπιων Επαληθεύσεων και των Δαπανών που επαληθεύτηκαν ως τις 31/12/2018, έχουν ως εξής :

Αριθμός Επιτόπιων Επαληθεύσεων



Δαπάνες που επαληθεύτηκαν



Ταμείο	Αριθμός Επιτόπιων Επαληθεύσεων	Δαπάνες που επαληθεύτηκαν
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο	50	16.066.564,76 €
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης	57	83.115.918,95 €
Ταμείο Συνοχής	4	17.975.330,28 €
Γενικό Άθροισμα	111	117.157.813,99 €

>100%

Ενεργοποίηση
προγράμματος

>50%

Συμβάσεις
έργων


>27%

Απορρόφηση
κοινοτικών
κονδυλίων


Επιτόπιες Επαληθεύσεις (Ευρήματα και Δαπάνες προς διόρθωση)

Ο αριθμός των Επιτόπιων Επαληθεύσεων με ευρήματα και των Δαπανών προς διόρθωση ως τις 31/12/2018, έχουν ως εξής :

Εκθέσεις με ευρήματα



Δαπάνη προς Διόρθωση



Ταμείο	Εκθέσεις με ευρήματα	Δαπάνες προς Διόρθωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο	26	169.484,56 €
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης	31	164.860,00 €
Ταμείο Συνοχής	2	
Γενικό Άθροισμα	59	334.344,56 €


Επιτόπιες Επαληθεύσεις (1^ο Εξάμηνο 2019)

Κατά το 1^ο εξάμηνο του 2019 προγραμματίστηκε ο έλεγχος 26 Πράξεων με δαπάνες προς έλεγχο 26.980.567,55€ που αφορούν το Α' εξάμηνο της 5^{ης} Λογιστικής Χρήσης (+ 2 ΕΦΔ ΑΠ6 με δαπάνες προς έλεγχο 822.531,72€)

Ο αριθμός των Επιτόπιων Επαληθεύσεων και των Δαπανών προς έλεγχο για το 1^ο εξάμηνο 2019, έχουν ως εξής :


Πλήθος Επιτόπιων Επαληθεύσεων

1ο εξάμηνο 2019



Δαπάνες προς έλεγχο (ποσοστό)

1ο εξάμηνο 2019



Άξονας Προτεραιότητας	ΤΑΜΕΙΟ					
	Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης		Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο		Ταμείο Συνοχής	
	Πλήθος Επιτόπιων Επαληθεύσεων	Δαπάνες προς έλεγχο	Πλήθος Επιτόπιων Επαληθεύσεων	Δαπάνες προς έλεγχο	Πλήθος Επιτόπιων Επαληθεύσεων	Δαπάνες προς έλεγχο
Άξονας 7 Ενίσχυση της Περιφερειακής Κινητικότητας και των Πολυτροπικών Μεταφορικών Συνδέσεων της Περιφέρειας Αττικής	2	13.712.948,20 €				
Άξονας 11 Ανάπτυξη - Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης	1	1.340.019,17 €				
Άξονας 5 Πρώθηση της Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, καθώς και της Πρόληψης και Διαχείρισης Κινδύνων	5	3.301.886,77 €				
Άξονας 6 Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον	5	1.523.970,84 €				
Άξονας 9 Πρώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων - Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής			13	3.394.926,38 €		
Άξονας 14 Διατήρηση και προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (Ταμείο Συνοχής)					2	4.529.347,91 €
Άθροισμα	13	19.056.293,26 €	13	3.394.926,38 €	2	4.529.347,91 €

>100%

Ενεργοποίηση
προγράμματος

>50%


Συμβάσεις
έργων

>27%

Απορρόφηση
κοινοτικών
κονδυλίων

Σύνολο Δελτίων (από αρχή Προγράμματος έως σήμερα)

Επεξεργασία Δελτίων (πλήθος %)




Είδος Δελτίου	Κατάσταση														Γενικό Άθροισμα
	Άκυρο/Ανεπ εργό	Αποδεκτό	Απορριφθέν	Εγκεκριμένο	Ελεγμένο	Επιστροφή σε Δικαιούχο	Οριστικοποι ημένο	Πιστοποιημέ νο	Υπό Επεξεργασία	Υπό Υποβολή	Υπό Υποβολή	Υποβληθέν	Άκυρο/Ανεπ εργό	Συμμετοχή σε λογαριασμό	
Δελτίο Δήλωσης Δαπανών	3	268				34		1479	51		273	233		2413	4754
Δελτίο Επίτευξης Δεικτών	17	419	2			30			6		20	55			549
Προέγκριση	17					14	434		24	21		5			515
Τεχνικό Δελτίο Πράξης				723	18				91	9		59	11		911
Τεχνικό Δελτίο Υποέργου	3					2	1019		2	29		30			1085
Γενικό Άθροισμα	40	687	2	723	18	80	1453	1479	174	59	293	382	11	2413	7814



Σύνολο Προεγκρίσεων (από αρχή Προγράμματος έως σήμερα)

Αριθμός Προεγκρίσεων




Είδος Προέγκρισης	Κατάσταση						Γενικό Άθροισμα
	Άκυρο/Ανενεργό	Επιστροφή σε Δικαιούχο	Οριστικοποιημένο	Υπό Επεξεργασία	Υπό Υποβολή	Υποβληθέν	
Δημοπράτηση	10	3	92	7	11		123
Σύμβαση	1	5	116	6	7	3	138
Τροποποίηση	6	6	226	11	3	2	254
Γενικό Άθροισμα	17	14	434	24	21	5	515





Εργασίες Διαχείρισης /ΑΠ (από αρχή Προγράμ. έως σήμερα)

Αριθμός Δελτίων ανά Άξονα Προτεραιότητας



Είδος Δελτίου / Άξονας Προτεραιότητας	01	02	03	04	05	06	07	09	10	11	12	13	14	Γενικό Άθροισμα
Δελτίο Δήλωσης Δαπανών	39	10		2	596	390	45	3275	54	44	171	3	125	4754
Δελτίο Επίτευξης Δεικτών	8	7		1	48	64	6	352	14	30	9	2	8	549
Προέγκριση	18	6			141	143	33	3	47	53	38	6	27	515
Τεχνικό Δελτίο Πράξης	9	10	76	2	83	125	11	386	122	37	27	5	18	911
Τεχνικό Δελτίο Υποέργου	16	5	76	2	106	117	16	591	17	27	82	6	24	1085
Γενικό Άθροισμα	90	38	152	7	974	839	111	4607	254	191	327	22	202	7814



Βασικά επιτεύγματα

- ✓ Ολοκλήρωση 2^{ης} Αναθεώρησης ΠΕΠ Αττικής και έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
- ✓ Επίτευξη του πλαισίου επίδοσης σε 9 από τους 11 Άξονες Προτεραιότητας
- ✓ Ολοκλήρωση αξιολόγησης και ένταξη 3 Μεγάλων Έργων (ΟΛΠ – Κρουαζιέρα, ΕΥΔΑΠ – Αποχετεύσεις Ανατολικής Αττικής) προϋπολογισμού > 500 Μ€
- ✓ Ολοκλήρωση αξιολόγησης και ένταξη του έργου Αναβάθμισης ΕΜΑΚ Άνω Λιοσίων προϋπολογισμού 25 Μ€
- ✓ Στοχευμένη ενίσχυση και στήριξη επιχειρηματικότητας στις πληγείσες από πλημμύρες και φωτιές περιοχές της Αττικής
- ✓ Ενεργοποίηση της δομής διακυβέρνησης της RIS3 υπό την εποπτεία του ΠΤΑΑ

5^η

Επιτροπή Παρακολούθησης
Επιχειρησιακού Προγράμματος
«ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020

>100%
Ενεργοποίηση
προγράμματος



>50%
Συμβάσεις
έργων



>27%
Απορρόφηση
κοινοτικών
κονδυλίων



Βασικά επιτεύγματα (συνέχεια)

✓ Χαρτογράφηση έργων ΠΕΠ Αττικής (<https://www.projectsattica.gr>.)

The image displays several screenshots from the Projects Attica web application. On the left, there is a map of Attica with various project locations marked by colored icons. A search and filter sidebar is visible on the left side of the map. In the center, there are two overlapping screenshots of the project search interface, showing filters for project type, region, and status. On the right, a detailed project profile is shown for 'ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.' (Construction Infrastructure S.A.).

Στοιχεία Έργου


Κωδικός Έργου	5001165
Τίτλος	ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΗ ΔΙΚΤΥΟΝ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΝΙΑΣ - Β' ΦΑΣΗ
Διακρίσεις	201009 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Συνολική Δαπάνη	11102000
Πεδίο Παρέμβασης	Ποσειδωνία
Ημερίδα Έναρξης	2016
Ημερίδα Έναρξης (Από - Εώς)	2016
Κατάσταση	Επιχειρησιακή
Πρόσθετο Υποκατάστημα	http://

Καρίνα έργου 5003164
<http://anaptyxi.gov.gr/ElgovPopUp?mi=5003164>

Επιχορηγούμενος	Υπόμνημα	Περίοδος	Διακρίσεις	Εμπλεκόμενοι φορείς	Έγγραφο
Συνολ. Προβλεπόμενα	Επένδυση		2,887,750 €		
Προβλεπόμενα Δ.Α. / Επιχορηγούμενος	Επένδυση		2,887,750 €		
Πληρωμές			0 €		
Ποσοστό απορρόφησης			0.00 %		
Έναρξη			22/02/2019		
Λήξη			01/03/2021		

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Αττική
Θεματική Σχέση: Επένδυση για Διά Βίου Μάθηση
Τομέας: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Το έργο βρίσκεται στα Ο.Τ. Γ. 803 του Δήμου Μαρκοπούλου. Μεταγγίσις για αφορά στην κατασκευή 1 κτίριου με 12 αίθουσες διδασκαλίας (1 κτίριο Ι, 1 αίθουσα πολυκλιμακίου, 1 βιβλιοθήκη, 1 εργαστήριο φυσικομαθηματικών, 1 εργαστήριο πληροφορικής, 1 εργαστήριο τεχνολογίας σκάφους, 2 εργαστήρια ξύλινων υφασμάτων.



Στοχοθεσία

Μέχρι το τέλος του 2019 αναμένεται:

- ✓ Περαιτέρω ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στις πληγείσες περιοχές (υφιστάμενες και νέες ΜΜΕ)
- ✓ Δρομολόγηση των πρώτων δράσεων ενεργειακής αναβάθμισης σε Δημοτικά κτίρια
- ✓ Δημοπράτηση και συμβασιοποίηση μιας σειράς έργων αποχέτευσης ακαθάρτων αρμοδιότητας ΠΕΠ και ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Μαραθώνας, Ραφήνα – Αρτέμιδα, Καπανδρίτι, Παλλήνη)
- ✓ Ολοκλήρωση προμηθειών και παραλαβή εξοπλισμού σε μια σειρά φορέων του Δημοσίου (Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, Νοσοκομεία, Μονάδες και Συστήματα Επεξεργασίας Νερού κλπ)
- ✓ Εκκίνηση εργασιών κατασκευής δύο (2) νέων προβλητών για την εξυπηρέτηση της Κρουαζιέρας στο λιμάνι του Πειραιά
- ✓ Προετοιμασία για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2021 – 2027



5^η

Επιτροπή Παρακολούθησης
Επιχειρησιακού Προγράμματος
«ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020

>100%

Ενεργοποίηση
προγράμματος



>50%

Συμβάσεις
έργων



>27%


Απορρόφηση
κοινοτικών
κονδυλίων



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ



Ευχαριστώ πολύ...