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1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
	Κωδικός Διαδικασίας
	Τίτλος Ομάδας / Διαδικασίας
	Έκδοση / ημερομηνία έγκρισης

	Ομάδα Διαδικασιών Δ. 01:
	Προγραμματισμός Έργων (προαιρετική ομάδα διαδικασιών)

	Δ.01-01
	Διάγνωση αναγκών - Προγραμματισμός έργων
	2.0/ …/../2015

	Δ.01-02
	Διαχείριση προγράμματος έργων
	2.0/ …/../2015

	Ομάδα Διαδικασιών Δ.02:
	Ωρίμανση και Σχεδιασμός Υλοποίησης Έργων

	Δ.02-01
	Καθορισμός απαιτήσεων σχεδιασμού και ωρίμανσης έργων
	2.0/ …/../2015

	Δ.02-02
	Εκπόνηση των απαιτουμένων μελετών
	2.0/ …/../2015

	Δ.02-03
	Διασφάλιση απαιτούμενων αδειοδοτήσεων – κυριότητας ακινήτων κ.α.
	2.0/ …/../2015

	Δ.02-04
	Σχεδιασμός υλοποίησης έργου
	2.0/ …/../2015

	Δ.02-05
	Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του Έργου
	2.0/ …/../2015

	Ομάδα Διαδικασιών Δ.03:
	Διενέργεια διαγωνισμών και ανάθεση συμβάσεων

	Δ.03-01
	Προετοιμασία και διενέργεια διαγωνισμών - Αξιολόγηση προσφορών
	2.0/ …/../2015

	Δ.03-02
	Χειρισμός ενστάσεων/ προσφυγών
	2.0/ …/../2015

	Δ.03-03
	Ολοκλήρωση διαγωνισμού, υπογραφή σύμβασης – τροποποίηση σύμβασης
	2.0/ …/../2015

	Ομάδα Διαδικασιών Δ.04:
	Παρακολούθηση Έργων, Πιστοποίηση φυσικού αντικειμένου

	Δ.04-01
	Έλεγχος προόδου του Έργου και παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος
	2.0/ …/../2015

	Δ.04-02
	Διαχείριση προβλημάτων και αλλαγών/ Τροποποιήσεις συμβάσεων – διαχείριση κινδύνων
	2.0/ …/../2015

	Δ.04-03
	Διαχείριση και Διασφάλιση Ποιότητας Έργων
	2.0/ …/../2015

	Δ.04-04
	Πιστοποίηση φυσικού αντικειμένου - Ολοκλήρωση - διαχειριστικό κλείσιμο έργου
	2.0/ …/../2015

	Ομάδα Διαδικασιών Δ.05:
	Οικονομική Διαχείριση Έργων

	Δ.05-01
	Τήρηση λογιστικών υποχρεώσεων συγχρηματοδοτούμενου έργων - τήρηση λογιστικού συστήματος
	2.0/ …/../2015

	Δ.05-02
	Εκκαθάριση δαπάνης και διεκπεραίωση πληρωμών
	2.0/ …/../2015


Στο παρόν εγχειρίδιο, ως «έργο» ή «πράξη» νοείται κάθε πράξη ή δράση ενταγμένη στο Ετήσιο Πρόγραμμα Έργων της Περιφέρειας, της οποίας το αποτέλεσμα καλύπτει αναπτυξιακές, κοινωνικές ή περιβαλλοντικές ανάγκες και η οποία υλοποιείται είτε ως «παροχή υπηρεσιών ή εκπόνηση μελέτης» είτε ως «απόκτηση εξοπλισμού» (προμήθειες) είτε ως «υλοποίηση υποδομών» (σχεδιασμός και εκτέλεση τεχνικών έργων) ή και με συνδυασμό αυτών των τρόπων (υποέργα). Τέλος το έργο (πράξη) δύναται να υλοποιείται με ίδια μέσα ή να περιλαμβάνει υποέργα που υλοποιούνται με αυτό τον τρόπο. 

Εφαρμόζεται υποχρεωτικά για όλα τα συγχρηματοδοτούμενα έργα της Περιφέρειας, ενώ με απόφαση του αρμόδιου οργάνου μπορεί να βρει εφαρμογή και σε μεγάλα έργα που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους.
2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΝΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

	Κωδικός Εντύπου
	Περιγραφή / Τίτλος Εντύπου
	Έκδοση /ημερομηνία έγκρισης

	Ομάδα Διαδικασιών Δ. 01:
	Προγραμματισμός Έργων 

	Ε.01-01.01
	Ανάγκες Έργων 
	2.0/ …/../2015

	Ε.01-01.02
	Ετήσιο Πρόγραμμα Έργων 
	2.0/ …/../2015

	
	Ετήσιος πίνακας ΠΔΕ
	

	Ομάδα Διαδικασιών Δ.02:
	Ωρίμανση και Σχεδιασμός Υλοποίησης Έργων

	Ε.02-01.01
	Προδιαγραφές Έργου – Χρονοδιάγραμμα ενεργειών ωρίμανσης
	2.0/ …/../2015

	Ε.02-01.02
	Πίνακας Απαιτήσεων Ωρίμανσης Έργου  
	2.0/ …/../2015

	
	Απόφαση ορισμού υπεύθυνου έργου / Ομάδας σχεδιασμού & ωρίμανσης έργου  
	2.0/ …/../2015

	
	Φύλλα επίβλεψης μελέτης ανά κατηγορία έργου 
	2.0/ …/../2015

	
	Πρόγραμμα Ποιότητας της μελέτης
	2.0/ …/../2015

	
	Σχέδιο Υλοποίησης Έργου
	2.0/ …/../2015

	
	Οργανωτικό Σχήμα Ομάδας Έργου 
	2.0/ …/../2015

	
	Στοιχεία τεχνικού υποέργου 
	2.0/ …/../2015

	
	Μητρώο Καταγραφής Κινδύνων 
	2.0/ …/../2015

	
	Σχέδιο Διαχείρισης κινδύνου
	2.0/ …/../2015

	
	Αίτηση χρηματοδότησης 
	2.0/ …/../2015

	
	Τεχνικό Δελτίο Πράξης  
	2.0/ …/../2015

	
	Υποδείγματα εντύπων που συνοδεύουν την πρόσκληση που έχει εκδοθεί στο πλαίσιο του ΕΠ και πρέπει να συμπληρωθούν από τον Δικαιούχο 
	2.0/ …/../2015

	Ομάδα Διαδικασιών Δ.03:
	Διενέργεια διαγωνισμών και ανάθεση συμβάσεων

	
	Απόφαση αρμοδίου οργάνου για τον τρόπο υλοποίησης
	2.0/ …/../2015

	
	Τεύχη προκήρυξης
	2.0/ …/../2015

	
	Απόφαση Συγκρότησης Επιτροπών Διαγωνισμού/ Αξιολόγησης Προσφορών και Ενστάσεων/ Προσφυγών
	2.0/ …/../2015

	
	Πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού (ένα ή περισσότερα)
	2.0/ …/../2015

	
	Σχέδιο Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα
	2.0/ …/../2015

	
	Πρακτικό Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων - προσφυγών
	2.0/ …/../2015

	
	Απόφαση έγκρισης πρακτικού εξέτασης ενστάσεων - προσφυγών
	2.0/ …/../2015


	
	Απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού
	2.0/ …/../2015

	
	Πρότυπα σχέδια συμβάσεων της Περιφέρειας
	

	
	Τεχνικό Δελτίο Υποέργου
	2.0/ …/../2015

	Ομάδα Διαδικασιών Δ.04:
	Παρακολούθηση έργων, Πιστοποίηση φυσικού αντικειμένου

	
	Απόφαση συγκρότησης και αρμοδιοτήτων Ομάδας έργου
	2.0/ …/../2015

	
	Αναφορά ή Έκθεση εξέλιξης χρονοδιαγράμματος
	2.0/ …/../2015

	
	Απόφαση έγκρισης και αναμόρφωσης ΣΥΕ
	2.0/ …/../2015

	
	Υπόδειγμα ημερολογίου έργου για τα τεχνικά έργα
	2.0/ …/../2015

	
	Τυποποιημένα έντυπα / πρωτόκολλα σύμφωνα με τα οριζόμενα από τη νομοθεσία για τη μηνιαία κατανομή και παρακολούθηση των εκτελεσμένων ποσοτήτων εργασιών και των δαπανών.
	2.0/ …/../2015

	
	Δελτία δήλωσης δαπανών και παρακολούθησης προόδου έργου
	2.0/ …/../2015

	
	Έκθεση επισήμανσης προβλημάτων – προτάσεων επίλυσης
	2.0/ …/../2015

	
	Τροποποιημένο ΤΔΠ
	2.0/ …/../2015

	
	Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνου
	2.0/ …/../2015

	
	Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου
	2.0/ …/../2015

	
	Πρόγραμμα Δοκιμών, Ελέγχων & Παραλαβής Έργου
	2.0/ …/../2015

	
	Τυποποιημένα έντυπα / πρωτόκολλα σύμφωνα με τα οριζόμενα από τη νομοθεσία π.χ. για:
	2.0/ …/../2015

	
	Πιστοποίηση εργασιών ή Πρακτικό Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής
	2.0/ …/../2015

	
	Χαρακτηρισμό φυσικού εδάφους (για τεχν. έργα)
	2.0/ …/../2015

	
	Παραλαβή αφανών εργασιών (για τεχν. Έργα)
	2.0/ …/../2015

	
	Διαχωρισμό εργασιών ανά τρίμηνο εκτέλεσης για τον υπολογισμό της αναθεώρησης
	2.0/ …/../2015

	
	Έκθεση Ολοκλήρωσης Πράξης
	2.0/ …/../2015

	Ομάδα Διαδικασιών Δ.05:
	Οικονομική Διαχείριση Έργων

	
	Απόφαση χρηματοδότησης – κατανομής πιστώσεων
	2.0/ …/../2015

	
	Φύλλο ελέγχου δικαιολογητικών εκκαθάρισης δαπάνης έργου
	2.0/ …/../2015

	
	Απόφαση εκκαθάρισης/Εντολή Πληρωμής
	2.0/ …/../2015
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Δ.03 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Δ.04 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ –

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Δ.05 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΡΓΩΝ

Δ.01.01 Διάγνωση αναγκών -

Προγραμματισμός έργων

Δ.02.01 Καθορισμός Απαιτήσεων 

Σχεδιασμού και Ωρίμανσης Έργων 

Ε.01.01.02 Ετήσιο 

Πρόγραμμα Έργων

-Ετήσιος Πίνακας ΠΔΕ

Ε.02.01.01 

Χρονοδιάγραμμα 

ενεργειών ωρίμανσης

-Απόφαση ορισμού 

υπεύθυνου έργου / 

Ομάδας σχεδιασμού & 

ωρίμανσης έργου 

Ένταξη Έργου-

Πράξης σε ΕΠ

Δ.02.02 Διασφάλιση Πόρων και 

Προϋποθέσεων για την Ωρίμανση και 

Υλοποίηση των Έργου 

Δ.03.01Προετοιμασία και 

Διενέργεια Διαγωνισμού –

Αξιολόγηση Προσφορών –

Υλοποίηση με ίδια μέσα

Δ.04.01 Έλεγχος 

Προόδου του Έργου και 

Παρακολούθηση 

Χρονοδιαγράμματος

Δ.04.02Διαχείριση 

Προβλημάτων και Αλλαγών 

–Τροποποιήσεις 

Συμβάσεων –Διαχείριση 

Κινδύνων

Δ.03.02 Χειρισμός Ενστάσεων 

-Προσφυγών 

Δ.03.03 Ολοκλήρωση 

Διαγωνισμού –Υπογραφή 

Σύμβασης -Τροποποίηση 

Σύμβασης

Δ.05.01Τήρηση 

Λογιστικών Υποχρεώσεων 

Συγχρηματοδοτούμενων 

Έργων -Τήρηση 

Λογιστικού Συστήματος

Δ.05.02 Εκκαθάριση 

δαπάνης και διεκπεραίωση 

πληρωμών

Ε.02.01.02 Πίνακας 

Απαιτήσεων Ωρίμανσης 

Έργου 

-Απόφαση συγκρότησης 

και αρμοδιοτήτων Ομάδας 

έργου 

-Αναφορά ή Έκθεση 

εξέλιξης 

χρονοδιαγράμματος

-Δελτία δήλωσης δαπανών 

και παρακολούθησης 

προόδου έργου

-Απόφαση αρμοδίου οργάνου για 

τον τρόπο υλοποίησης 

-Τεύχη προκήρυξης

-Απόφαση Συγκρότησης Επιτροπών  

-Πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού 

-Σχέδιο Απόφασης Υλοποίησης με 

Ίδια Μέσα

Δ.04.05Διαχείριση και 

Διασφάλιση Ποιότητας 

Έργων

Δ.04.06 Έλεγχος και 

Παραλαβή Φυσικού 

Αντικειμένου –

Ολοκλήρωση Έργου

-Απόφαση 

χρηματοδότησης –

κατανομής πιστώσεων

-Απόφαση 

εκκαθάρισης/Εντολή 

Πληρωμής 

Δ.01.02Διαχείριση 

προγράμματος έργων

Ε.01.01.01Ανάγκες 

Έργων

Δ.02.02 Εκπόνηση απαιτούμενων 

μελετών 

-Πρόγραμμα Ποιότητας 

Μελέτης

-Φύλλα επίβλεψης μελέτης

Δ.02.03 Διασφάλιση απαιτούμενων 

αδειοδοτήσεων -κυριότητας 

ακινήτων κ.α 

-Αναφορά προόδου 

ενεργειών ωρίμανσης 

έργων 

Δ.02.04 Σχεδιασμός Υλοποίησης 

Έργου 

Σχέδιο Υλοποίησης Έργου

-Οργανωτικό Σχήμα Ομάδας Έργου

-Στοιχεία Τεχνικού Υποέργου

-Μητρώο Καταγραφής Κινδύνων

-Σχέδιο Διαχείρισης κινδύνων 

-Αίτηση Χρηματοδότησης

-Τεχνικό Δελτίο Πράξης

-Υποδείγματα Εντύπων 

-Πρακτικό Επιτροπής Εξέτασης 

Ενστάσεων -Προσφυγών

-Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού 

Εξέτασης Ενστάσεων -Προσφυγών

-Έκθεση Επισήμανσης 

Προβλημάτων –

Προτάσεων Επίλυσης

-Τροποποιημένο ΤΔΠ 

Σχέδιο Διαχείρισης 

Κινδύνου

-Πρόγραμμα Ποιότητας 

Έργου

-Πρόγραμμα Δοκιμών, 

Ελέγχων & Παραλαβής 

Έργου

-Έκθεση Ολοκλήρωσης 

Πράξης


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
	Α/Α
	ΤΙΤΛΟΣ
	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
	ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

	1. 
	ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4314/2014 (ΦΕΚ Α’ 265)


	Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014 – 2020 και άλλες διατάξεις.


	Δ03.01 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

Στο άρθρο 21 παρ. 2 προβλέπονται περιπτώσεις προεγκρίσεων από τις αρχές διαχείρισης των διακηρύξεων, των συμβάσεων και των τροποποιήσεων των συμβάσεων σύμφωνα και με το σχετικό κεφάλαιο της ΥΠΑΣΥΔ.

Ο προβλεπόμενος, από τη διάταξη της παρ. 27 του άρθρου 12 του ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30 Α΄), έλεγχος νομιμότητας επί των συγχρηματοδοτούμενων συμβάσεων προμηθειών αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων διενεργείται υποχρεωτικά πριν από τη σύναψή τους από κλιμάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου εφόσον η προϋπολογιζόμενη δαπάνη υπερβαίνει το ποσό των δέκα (10) εκατομμυρίων ευρώ, (χωρίς Φ.Π.Α.).
	

	2. 
	Ν.3669/2008 (ΦΕΚ 116 Τ.Α΄/18-6-2008)
	Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων έργων
	Ανάθεση Τεχνικών Έργων
	

	3. 
	Ν.1418/1984 (ΦΕΚ 23/Α΄/29-2-1984) 
	Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων
	Ανάθεση Τεχνικών Έργων
	

	4. 
	Ν. 2229/1994 (ΦΕΚ 138 / Α΄/ 31-8-1994) 
	Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν.1418/1984 και άλλες διατάξεις άρθρα 1 έως και 4
	Ανάθεση Τεχνικών Έργων
	

	5. 
	Ν. 2308/95 (Α΄114)
	 «Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου…. και άλλες διατάξεις» 


	Ανάθεση Τεχνικών Έργων

( άρθρο 15 παρ. 2α για την παρακράτηση του 20% στις μελέτες και άρθρο 16 για την «κύρια κατηγορία» και ρύθμιση που αφορά τις ανώνυμες εταιρείες του άρθρου 19 του Ν.2229/94)
	

	6. 
	Ν. 2338/95 (Α΄202)
	 «Κύρωση σύμβασης του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου της Αθήνας στα Σπάτα…. και άλλες διατάξεις» 


	Ανάθεση Τεχνικών Έργων

 (άρθρο δωδέκατο και άρθρο δέκατο τρίτο – διάφορες τροποποιήσεις κυρίως του Ν.2229/94)
	

	7. 
	Ν. 2372/96 (Α΄29)
	 «Σύσταση φορέων για την επιτάχυνση της αναπτυξιακής διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 


	Ανάθεση Τεχνικών Έργων

(άρθρο τέταρτο – συμπληρωματικές συμβάσεις και απρόβλεπτα και άρθρο ενδέκατο – ονομαστικοποίηση των μετοχών).
	

	8. 
	Ν. 2719/99 (Α΄106)
	 «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τη διατήρηση των αποδημητικών ειδών της άγριας πανίδας και άλλες διατάξεις» 


	Ανάθεση Τεχνικών Έργων

(άρθρο πέμπτο – αντικατάσταση του άρθρου 22 του Ν.1418/84 για τους επιθεωρητές δημοσίων έργων)
	

	9. 
	Ν. 3021/01 (Α΄143) 
	 «Περιορισμοί στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν σε επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και άλλες διατάξεις» 


	Ανάθεση Τεχνικών Έργων

(άρθρο 4 – Έκδοση πιστοποιητικού από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης)
	

	10. 
	Ν.3193/03 (Α΄266) Άρθρο 19
	 «Προσδιορισμός του ποσού της προϋπολογιζόμενης δαπάνης των συμβάσεων χωρίς τον ΦΠΑ».


	Ανάθεση Τεχνικών Έργων
	

	11. 
	Ν.3263/04 (Α΄179) 
	 «Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις».

Στο βαθμό που δεν έχει τροποποιηθεί


	Ανάθεση Τεχνικών Έργων
	

	12. 
	Π.Δ.609/1985 (ΦΕΚ 223/Α΄/31-12-1985) όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 286/1994 (ΦΕΚ 148/Α΄/14-9-1994) τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 43 του Π.Δ. 609/1985, Π.Δ.368/1994 (ΦΕΚ 201/Α΄/2-12-1994) Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 472/85(ΦΕΚ 168/Α) και του Π.Δ. 609/85 άρθρα 5, 6, 7, 8, 9 και 11, Π.Δ.210/1997(ΦΕΚ 166/Α΄/25-8-1997) Συμπλήρωση και κατάργηση διατάξεων του άρθρου 43 του Π.Δ. 609/1985, Π.Δ. 285/1997 (ΦΕΚ 223/Α΄/8-10-97) Τροποποίηση διατάξεων 2 και 17 του Π.Δ.609/1985, Π.Δ.218/1999 (ΦΕΚ 187/Α΄/16-9-1999) Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ.609/1985
	Κατασκευή δημοσίων έργων
	Ανάθεση Τεχνικών Έργων
	

	13. 
	Ν. 3886 (ΦΕΚ Α΄173, 30.9.2010)
	 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων» 


	Ανάθεση Τεχνικών Έργων, Μελετών & Προμηθειών
	

	14. 
	Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 / Α / 28-9-1999)
	Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις άρθρο 8, παρ. 1 – Προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο και παρ. 6 δ για τη δημοσίευση των διακηρύξεων στο ΦΕΚ, όπως τροποποιήθηκε  και συμπληρώθηκε  με το Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ 242 / Α/  11-10-2002) με το Ν. 3090/2002 (ΦΕΚ. 329 / Α /  24-12-2002) και το Ν.3310/2005 (ΦΕΚ 30 / Α / 14-02-2005).
	Ανάθεση Τεχνικών Έργων, Μελετών, Προμηθειών & Υπηρεσιών
	

	15. 
	E.Κ. 1159/2000 της Επιτροπής L130 της 30ης Μαΐου
	Δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας που πρέπει να αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη σχετικά με τις παρεμβάσεις των Διαρθρωτικών ταμείων καθώς και την ερμηνευτική εγκύκλιο της Επιτροπής (2006/C179/02) για την εξασφάλιση τήρησης των θεμελιωδών αρχών της συνθήκης της Ε.Κ. κατά την διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών 17 & 18/2004/Ε.Κ.
	Ανάθεση Τεχνικών Έργων, Μελετών, Προμηθειών & Υπηρεσιών
	

	16. 
	Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30 / Α / 14-02-2005)
	Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279 / Α / 10-11-2005) , για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία  του ΕΡΣ και η Κ.Υ.Α. 24014/2005 (ΦΕΚ 1637 / Β / 25-11-2005) και Υπουργική Απόφαση Υ.Α. 1108437/2565/ΔΟΣ/2005 ΦΕΚ 1590 Β
	Ανάθεση Τεχνικών Έργων, Μελετών, Προμηθειών & Υπηρεσιών
	

	17. 
	ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Γ.Γ.Δ.Ε. -  Γεν. Δ/νση Διοίκησης και Προγ/τος - Δ/νση Νομοθ. Συντον. & Κωδικοπ. (Δ17) Αρ. Πρ. Δ17α/06/18/ΦΝ. 437 - 02/02/2006
	Έγκριση 2ης βελτίωσης των πρότυπων τευχών διακηρύξεων δημοσίων έργων
	Ανάθεση Τεχνικών Έργων
	

	18. 
	ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Γ.Γ.Δ.Ε. -  αρ. ΕΔ2α/01/27/Φ.Ν.294/18-3-85 (Β΄170)
	« Μητρώα επιχειρήσεων κατασκευής δημοσίων έργων  (ΜΕΕΠ και ΜΕΚ) και άλλες ρυθμίσεις για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις»
	Ανάθεση Τεχνικών Έργων
Η ανωτέρω απόφαση έχει τροποποιηθεί πολλές φορές, ιδίως ως προς τα όρια προϋπολογισμού των έργων, με κυριότερη την απόφαση αρ. Δ17α/03/74/Φ.Ν. 312/16-12-1994 (Β΄953).

Σημειώνεται επίσης ότι πολλά από τα άρθρα της καταργήθηκαν σιωπηρώς από το ν. 2940/01 ο οποίος ρύθμισε τα θέματα αυτά.

Ήδη και κατ΄εξουσιοδότηση του ν. 2940/01 εκδόθηκαν οι υπουργικές αποφάσεις αριθμ. Δ17α/03/44/ΦΝ312/20-8-01 (Β΄1114) «Επιτροπή μητρώου εργοληπτικών επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ)», αριθμ. Δ17α/04/50/ΦΝ430/2-10-01 (Β΄1314) «Διαδικασία τήρησης του ΜΕΕΠ – Λειτουργία της Επιτροπής ΜΕΕΠ και άλλες διατάξεις» και αριθμ. Δ17α/10/54/ΦΝ430/17-10-01 (Β΄1418) «Εγγραφή στο ΜΕΕΠ εξειδικευμένων επιχειρήσεων για εξειδικευμένες εργασίες και καθορισμός ορίων προϋπολογισμών έργων που μπορούν αυτές να αναλαμβάνουν», οι οποίες κατ΄ ουσία αποτελούν τροποποιήσεις της ανωτέρω απόφασης.


	

	19. 
	Π.Δ. 59/2007 (ΦΕΚ 63 / Α / 16-03-2007)
	Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.

	Ανάθεση Προμηθειών, Μελετών, Υπηρεσιών και Τεχνικών Έργων σε ειδικούς τομείς
	

	20. 
	Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64 / Α / 16-03-2007)
	Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
	Ανάθεση Προμηθειών, υπηρεσιών, μελετών και Τεχνικών Έργων και μελετών
	

	21. 
	Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68 / Α / 20-3-2007)
	Δημοσίευση προκηρύξεων στο περιφερειακό και τοπικό τύπο
	Ανάθεση Τεχνικών Έργων, Μελετών, Προμηθειών & Υπηρεσιών
	

	22. 
	YΠAΣΥΔ 81986/ΕΥΘΥ 712/31-7-2015 (ΦΕΚ 1822 Β, 24.8.2015)
	«Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014 – 2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»
	Ανάθεση και τροποποίηση Συμβάσεων, χρηματοδότηση έργων, πληρωμές δαπανών
	

	23. 
	ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.  – Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Γ.Γ.Δ.Ε. -  Γεν. Δ/νση Διοίκησης και Προγ/τος - Δ/νση Νομοθ. Συντον. & Κωδικοπ. (Δ17) - Τμήμα Γ' Αρ. Πρ. Δ17γ/06/157/ΦΝ 439.3/18-10-2006  (ΦΕΚ Β1611/02-11-2006)
	Περιεχόμενο των τεχνικών εκθέσεων της παρ. 3α του άρθρου 6, των προκαταρκτικών μελετών του άρθρου 6 και των τεχνικών εκθέσεων της παρ. 4α του άρθρου 7 του Ν. 3316/2005. Περιεχόμενο προκαταρκτικών μελετών για συγκοινωνιακά έργα (οδικά, σιδηροδρομικά κλπ), για τεχνικά (γέφυρες-σήραγγες) συγκοινωνιακά έργα, για λιμενικά έργα, για υδραυλικά έργα, καθώς και για κτιριακά έργα.
	Ανάθεση Τεχνικών Έργων
	

	24. 
	Ν. 697/1977 (Α’ 245)
	«Περί αυξήσεως θέσεων προσωπικού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων»
	Ανάθεση Τεχνικών Έργων 

Περιλαμβάνονται διατάξεις για τη σύσταση των Ειδικών Υπηρεσιών Δημοσίων Έργων, για το χαρακτηρισμό των έργων ως εθνικού επιπέδου και ως σημαντικών και άλλες διατάξεις οι οποίες ισχύουν και εφαρμόζονται και σήμερα.
	

	25. 
	Ν. 2052/92 (Α΄94)
	 «Μέτρα για την αντιμετώπιση του νέφους και πολεοδομικές ρυθμίσεις» 


	Ανάθεση Τεχνικών Έργων (άρθρο 6 παρ. 21 – Τρόπος αναθεώρησης των τιμών των δημοσίων έργων, άρθρο 20 – Επιβολή τέλους απογραφής μηχανημάτων έργων)
	

	26. 
	Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 / Α / 22-2-2005)
	Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους Ν.3621/2007 (ΦΕΚ 279 Α΄/20.12.2007), Ν. 3481/2006 (ΦΕΚ 162 / Α/ 2-8-2006) (Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 2308/1995 (ΦΕΚ 114 / Α/ 15-6-1995), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με τους νόμους Ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 / Α / 13-6-1997), Ν. 2664/1998 (ΦΕΚ 275 / Α / 3-12-1998), Ν. 3127/2003 (ΦΕΚ 67 / Α / 19-3- 2003) και Ν. 3212/2003 (ΦΕΚ 308 / Α / 31-12-2003), τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις) και όλες τις κανονιστικές διατάξεις (ΠΔ και ΥΑ) που έχουν εκδοθεί προς εφαρμογή του καθώς και οι εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί για την ερμηνεία του.
	Ανάθεση Μελετών
	

	27. 
	Ν.Δ. 2726/1953/ΦΕΚ 325 Α 
	Περί αμοιβής μηχανικών για τη σύνταξη μελετών
	Ανάθεση Μελετών
	

	28. 
	Π.Δ. 696/1974 (ΦΕΚ 301 / Α / 6-10-1974)
	Περί αμοιβής μηχανικών, όπως ισχύει, ως προς το μέρος Β (προδιαγραφές) και ως συγκριτικό στοιχείο για την προεκτίμηση αμοιβών μελετών που δεν καλύπτονται από τον Κανονισμό Αμοιβών.
	Ανάθεση Μελετών
	

	29. 
	Ν. 716/1977 (ΦΕΚ 295 / Α / 5-10-1977)
	Περί μητρώου μελετητών και αναθέσεως και εκπονήσεως μελετών και τα εκτελεστικά διατάγματα, κατά το μέρος τους που διατηρήθηκαν σε ισχύ με την παρ. 4 του αρ. 45του Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 / Α /22-2-2005) Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις
	Ανάθεση Μελετών
	

	30. 
	Π.Δ. 194/79 (ΦΕΚ 53 / Α /15-03-1979)
	Περί εκτελέσεως των άρθρων 11 & επόμενα του Ν.716/77 Περί μητρώου μελετητών και αναθέσεως και εκπονήσεως μελετών
	Ανάθεση Μελετών
	

	31. 
	Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ 9572/1845/06-04-2000 (ΦΕΚ 209/Δ/07-04-2000) 
	Τεχνικές προδιαγραφές μελετών Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.) και Σχεδίων Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) και αμοιβές μηχανικών για την εκπόνηση μελετών.  Όπως ισχύει σήμερα.
	Ανάθεση Μελετών
	

	32. 
	Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ 5731/1146/23-02-2000 (ΦΕΚ 329/Δ/15-03-2000)
	Τεχνικές προδιαγραφές εκπόνησης πολεοδομικών μελετών και αμοιβές μηχανικών για την εκπόνηση αυτών.  Όπως ισχύει σήμερα.
	Ανάθεση Μελετών
	

	33. 
	ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Γ.Γ.Δ.Ε. - Δ/νση Νομοθ. Συντον. & Κωδικοπ. (Δ17) - Δ/νση Μελετών Έργων Οδοποιίας (ΔΜΕΟ) Αρ. Πρ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161 - 15/07/2005  
	Καθορισμός α)της βαρύτητας των κριτηρίων βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών β)του ενιαίου τρόπου βαθμολόγησης των οικονομικών προσφορών και γ)του κατωτάτου ορίου αμοιβών και του ανωτάτου ορίου παραδεκτού των οικονομικών προσφορών που υποβάλλονται στις διαδικασίες του Ν.3316/05.


	Ανάθεση Μελετών
	

	34. 
	ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.  – ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Γ.Γ.Δ.Ε. -  Γεν. Δ/νση Διοίκησης και Προγ/τος - Δ/νση Νομοθ. Συντον. & Κωδικοπ. (Δ17) - Τμήμα Γ' Αρ. Πρ. Δ17γ/04/157/ΦΝ 439.3 - 18/10/2006  (ΦΕΚ Β1561/24-10-2006)
	Διαδικασία φύλαξης των οικονομικών προσφορών από την υποβολή μέχρι και την αποσφράγιση τους κατά την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών.
	Ανάθεση Μελετών
	

	35. 
	ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.  – Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Γ.Γ.Δ.Ε. -  Γεν. Δ/νση Διοίκησης και Προγ/τος - Δ/νση Νομοθ. Συντον. & Κωδικοπ. (Δ17) - Τμήμα Γ' Αρ. Πρ. Δ17γ/05/157/ΦΝ 439.3/18-10-2006    (ΦΕΚ 1591/30-10-06)
	Καθορισμός της διαδικασίας αναθεώρησης της συμβατικής αμοιβής αναδόχου κατά τις διατάξεις του Ν. 3316 /2005.


	Ανάθεση Μελετών
	

	36. 
	ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.  – Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Γ.Γ.Δ.Ε. -  Γεν. Δ/νση Διοίκησης και Προγ/τος - Δ/νση Νομοθ. Συντον. & Κωδικοπ. (Δ17) - Τμήμα Γ' Αρ. Πρ. Δ17γ/04/17/ΦΝ 439.3/22-1-2007
	Καθήκοντα και αρμοδιότητες των υπαλλήλων που ασκούν την επίβλεψη των μελετών.


	Ανάθεση Μελετών
	

	37. 
	ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.  – Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Γ.Γ.Δ.Ε. -  Γεν. Δ/νση Διοίκησης και Προγ/τος - Δ/νση Νομοθ. Συντον. & Κωδικοπ. (Δ17) - Τμήμα Γ' Αρ. Πρ. Δ17γ/06/168/ΦΝ 439.1/5-12-2007
	Έγκριση προτύπων τευχών προκηρύξεων για τις διαδικασίες των άρθρων 7 και 9 του Ν. 3316/2005. Ισχύουν υποχρεωτικά για τις προκηρύξεις που θα γίνουν μετά την 1-1-2008 και αφορούν ανοικτή διαδικασία τύπου Α και Γ και προσαρτήματα (υποδείγματα για συμπλήρωση στοιχείων), και δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης για την έγκριση προκηρύξεων για την ανάθεση μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/05.


	Ανάθεση Μελετών
	

	38. 
	ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Γ.Γ.Δ.Ε. - Δ/νση Μελετών Έργων Οδοποιίας (ΔΜΕΟ) Αρ. Πρ. ΔΜΕΟ/α/ο/1257 - 09/08/2005
	Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμούμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παραγρ.7 του άρθρου 4 του Ν.3316/2005.


	Ανάθεση Μελετών
	

	39. 
	ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Γ.Γ.Δ.Ε. - Δ/νση Μελετών Έργων Οδοποιίας (ΔΜΕΟ) Αρ. Πρ. ΔΜΕΟ/α/ο/2361 - 30/12/2005
	Έγκριση της Α' Βελτίωσης Κανονισμού Προεκτιμούμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παραγρ.7 του άρθρου 4 του Ν.3316/2005.
	Ανάθεση Μελετών
	

	40. 
	ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Γ.Γ.Δ.Ε. - Δ/νση Μελετών Έργων Οδοποιίας (ΔΜΕΟ) Αρ. Πρ. ΔΜΕΟ/α/ο/2229 - 4/7/2006
	Έγκριση της Β' Βελτίωσης Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παραγρ.7 του άρθρου 4 του Ν.3316/2005.


	Ανάθεση Μελετών
	

	41. 
	ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Γ.Γ.Δ.Ε. - Δ17α/03/101/ΦΝ437/18-10-04 (Β΄1581)
	«Καθορισμός ορίου ποσοστού έκπτωσης άνω του οποίου είναι υποχρεωτική η προσκόμιση πρόσθετων εγγυήσεων σε έργα που ανήκουν στις κατηγορίες Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών και Πρασίνου»

«Έγκριση πρότυπων τευχών διακηρύξεων δημοσίων έργων και εντύπου οικονομικής προσφοράς». 
	Ανάθεση Τεχνικών Έργων
	

	42. 
	ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Γ.Γ.Δ.Ε. - Δ17α/07/14/ΦΝ437/7-2-05 (Β΄182)
	«Καθορισμός ορίου ποσοστού έκπτωσης άνω του οποίου είναι υποχρεωτική η προσκόμιση πρόσθετων εγγυήσεων σε έργα που ανήκουν στην κατηγορία των Οικοδομικών Εργασιών, καθώς και σε έργα που εκτελούνται σε νησιωτικές περιοχές».
	Ανάθεση Τεχνικών Έργων
	

	43. 
	ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Γ.Γ.Δ.Ε. - Δ17α/04/15/ΦΝ437/8-2-05 (Β΄205)
	«Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριμένα ενιαία τιμολόγια εργασιών για έργα οδοποιίας». 


	Ανάθεση Τεχνικών Έργων
	

	44. 
	Οδηγία 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009
	Σχετικά με τον συντονισμό των διαδικασιών σύναψης ορισμένων συμβάσεων έργων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών που συνάπτονται από αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες φορείς
	Ανάθεση Μελετών
	

	45. 
	N. 2286/1995 (ΦΕΚ 19 / Α /1-2-1995)
	Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων


	Ανάθεση Προμηθειών & Υπηρεσιών Δημοσίου 
	

	46. 
	Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150 / Α / 10-7-2007) 
	Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου
	Ανάθεση Προμηθειών & Υπηρεσιών Δημοσίου και ΝΠΔΔ
	

	47. 
	YΠAΣΥΔ 14053/ΕΥΣ 1749/27-3-2008, ΦΕΚ 540 Β
	Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης για δαπάνες δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.  Για συμβάσεις ύψους άνω των 15.000 ευρώ και μέχρι το όριο εφαρμογής των ΠΔ 59/07 και 60/07, θα διενεργείται – εκτός των δημοσιεύσεων που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία και ανάρτηση ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης
	Για έργα της περιόδου 2007 - 2013
	

	48. 
	Π.Δ 113/10 (ΦΕΚ 194 Α/22-11-2010)
	Διορθ.σφαλμ. Στο ΦΕΚ 209Α/10-12-2010) Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες
	Ανάθεση Προμηθειών & Υπηρεσιών
	

	49. 
	Α.Υ Οικονομικών αρ.35130/739/2010 (ΦΕΚ1291/11.8.2010τ.Β΄)
	«Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».
	Ανάθεση Προμηθειών & Υπηρεσιών
	

	50. 
	Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204/15.09.2011)


	Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις.


	Ανάθεση δημοσίων συμβάσεων
	

	51. 
	N.3978/2011
	Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Υπηρεσιών και Προμηθειών στους τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/81/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
	Ανάθεση συμβάσεων στον τομέα άμυνας
	

	52. 
	Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/A/29-5-2013)
	«Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις»
	
	

	53. 
	Ν.4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α/6-11-2013)
	«Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων …και άλλες διατάξεις», (άρθ. 9, παρ.4β)
	
	

	54. 
	Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013)
	«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
	Ανάθεση συμβάσεων μέσω ΕΣΗΔΗΣ
	

	55. 
	Ν.4281/2014
	Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.

(ΜΕΡΟΣ Β ́: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)
	Ανάθεση συμβάσεων (ισχύει πλήρως από 2016)
	

	56. 
	ΟΔΗΓΙΑ 23/2014 /ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
	Της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης.
	Νέα οδηγία για συμβάσεις παραχώρησης (δεν έχει ακόμη εφαρμογή)
	

	57. 
	ΟΔΗΓΙΑ 2014/24/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
	Της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ.
	Νέα οδηγία για δημόσιες συμβάσεις (δεν έχει ακόμη εφαρμογή)
	

	58. 
	ΟΔΗΓΙΑ 2014/25/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 


	Της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ.
	Νέα οδηγία για δημόσιες συμβάσεις  σε ειδικούς τομείς (δεν έχει ακόμη εφαρμογή)
	

	59. 
	ΟΔΗΓΙΑ 2014/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
	Της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο των δημόσιων συμβάσεων
	
	

	60. 
	Ν 2882/2001:  
	ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
	Για απαλλοτριώσεις τεχνικών έργων
	

	61. 
	ΠΔ 7 (ΦΕΚ Α 26 31.1.2013)
	Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών.
	Για τεχνικά έργα και μελέτες
	

	62. 
	Αριθμ. απόφ. 67/2015 της ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΦΕΚ Β 664/21.4.2015)
	Έκδοση αναθεωρημένων προτύπων διακηρύξεων συμβάσεων δημοσίων έργων τύπου Α και Β
	Για τεχνικά έργα
	

	63. 
	ΥΑ ΥΠΟΙΟΥΝ&Τ αριθμ. 22015/406 (ΦΕΚ Β 330/10.3.2015)


	Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για δημόσιες συμβάσεις μελετών και εκτέλεσης έργων
	Για αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων
	

	64. 
	Ν. 2218/1994
	Ιδρυτικός νόμος των Περιφερειακών Ταμείων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
	Για το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης
	

	65. 
	ΥΑ 2141/98 (ΦΕΚ Β 78-Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ-286 Β'/98)
	Κανονισμός Οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης, όπως ισχύει εκάστοτε.


	Για το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης
	

	66. 
	ΚΥΑ 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ Β 2857/28.12.2015)
	Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
	Για τις πληρωμές έργων ΠΔΕ (συγχρηματοδοτούμενο)
	

	67. 
	ΚΥΑ 44009/ΔΕ 5154/8.10.2013 (Β’ 2595)
	Καθορισμός τρόπου πληρωμής των δαπανών δημοσίων επενδύσεων από τους λογαριασμούς των έργων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος μέσω ηλεκτρονικών εντολών
	Για τις πληρωμές έργων ΠΔΕ
	

	68. 
	
	Οδηγός χρήσης Πληροφοριακού Συστήματος Παρακολούθησης Πληρωμών και Οφειλών Δημοσίων Επενδύσεων (Π.ΣΥ.Π.Π.Ο.Δ.Ε.), όπως τροποποιείται και ισχύει.


	Για τις πληρωμές έργων ΠΔΕ
	

	69. 
	Ν.4270/2014 (ΦΕΚ/Α/143/28.6.2014)
	Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.
	
	

	70. 
	Κανονισμός (ΕΚ) 1303/2013
	Κανονισμός κοινών διατάξεων των ΕΔΕΤ
	
	

	71. 
	Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α' 52/28-02-2013)
	Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο
	
	


ΕΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ


διοκητικησ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ








� Να αναφέρεται ο «Κωδικός έργου» στην περίπτωση που αφορά σε συγκεκριμένο έργο, η «Διαδικασία» σε περίπτωση που αφορά σε πάγια διαδικασία Διοικητικής Ικανότητας ή η κατηγορία των έργων (πχ «Συγκοινωνιακά Έργα») για τις περιπτώσεις που δύναται να χρησιμοποιηθεί σε κάθε έργο μίας ολόκληρης κατηγορίας. 
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Δ.01 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ


Δ.02 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ


Δ.03 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ


Δ.04 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ


Δ.05 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΡΓΩΝ



Δ.01.01 Διάγνωση αναγκών -Προγραμματισμός έργων


Ε.01.01.01 Ανάγκες Έργων 


- Απόφαση αρμοδίου οργάνου για τον τρόπο υλοποίησης 
- Τεύχη προκήρυξης
- Απόφαση Συγκρότησης Επιτροπών  
- Πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού 
- Σχέδιο Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα


Δ.02.01 Καθορισμός Απαιτήσεων Σχεδιασμού και Ωρίμανσης Έργων 


- Πρακτικό Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων - Προσφυγών
- Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού Εξέτασης Ενστάσεων - Προσφυγών


Δ.02.02 Εκπόνηση απαιτούμενων μελετών 


Δ.02.02 Διασφάλιση Πόρων και Προϋποθέσεων για την Ωρίμανση και Υλοποίηση των Έργου 


Δ.02.04 Σχεδιασμός Υλοποίησης Έργου 


Ε.02.01.02 Πίνακας Απαιτήσεων Ωρίμανσης Έργου 


Σχέδιο Υλοποίησης Έργου

- Οργανωτικό Σχήμα Ομάδας Έργου
- Στοιχεία Τεχνικού Υποέργου
- Μητρώο Καταγραφής Κινδύνων
- Σχέδιο Διαχείρισης κινδύνων 


Ε.01.01.02 Ετήσιο Πρόγραμμα Έργων

- Ετήσιος Πίνακας ΠΔΕ


Ε.02.01.01 Χρονοδιάγραμμα ενεργειών ωρίμανσης

- Απόφαση ορισμού υπεύθυνου έργου / Ομάδας σχεδιασμού & ωρίμανσης έργου 


- Έκθεση Επισήμανσης Προβλημάτων – Προτάσεων Επίλυσης
- Τροποποιημένο ΤΔΠ 
Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνου



- Αίτηση Χρηματοδότησης
- Τεχνικό Δελτίο Πράξης
- Υποδείγματα Εντύπων 


Ένταξη Έργου- Πράξης σε ΕΠ


- Απόφαση συγκρότησης και αρμοδιοτήτων Ομάδας έργου 
- Αναφορά ή Έκθεση εξέλιξης χρονοδιαγράμματος
- Δελτία δήλωσης δαπανών και παρακολούθησης προόδου έργου


- Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου
- Πρόγραμμα Δοκιμών, Ελέγχων & Παραλαβής Έργου


- Έκθεση Ολοκλήρωσης Πράξης



Δ.04.05 Διαχείριση και Διασφάλιση Ποιότητας Έργων


Δ.03.01 Προετοιμασία και Διενέργεια Διαγωνισμού – Αξιολόγηση Προσφορών – Υλοποίηση με ίδια μέσα


Δ.04.01 Έλεγχος Προόδου του Έργου και Παρακολούθηση Χρονοδιαγράμματος


- Πρόγραμμα Ποιότητας Μελέτης
- Φύλλα επίβλεψης μελέτης 


Δ.04.02 Διαχείριση Προβλημάτων και Αλλαγών – Τροποποιήσεις Συμβάσεων – Διαχείριση Κινδύνων


- Αναφορά προόδου ενεργειών ωρίμανσης έργων 


Δ.02.03 Διασφάλιση απαιτούμενων αδειοδοτήσεων - κυριότητας ακινήτων κ.α 


Δ.03.02 Χειρισμός Ενστάσεων - Προσφυγών 


Δ.03.03 Ολοκλήρωση Διαγωνισμού – Υπογραφή Σύμβασης - Τροποποίηση Σύμβασης


Δ.05.01 Τήρηση Λογιστικών Υποχρεώσεων Συγχρηματοδοτούμενων Έργων - Τήρηση Λογιστικού Συστήματος


Δ.05.02 Εκκαθάριση δαπάνης και διεκπεραίωση πληρωμών


- Απόφαση εκκαθάρισης/Εντολή Πληρωμής 


Δ.04.06 Έλεγχος και Παραλαβή Φυσικού Αντικειμένου – Ολοκλήρωση Έργου


- Απόφαση χρηματοδότησης – κατανομής πιστώσεων


Δ.01.02 Διαχείριση προγράμματος έργων



